# *INTERACTIVE EXERCISE*

# تمرين تفاعلي: مناقشة جماعية

# EXAMPLE CASE FOR GROUP DISCUSSION

## Background

- **Project ABC** is a software development project aimed at creating an innovative app for task management. The project started on January 1, 2023, and has a deadline of June 30, 2023. The team consists of five members: a project manager, two developers, a UI/UX designer, and a QA tester.

## Challenges

- As the project progressed, several challenges arose:
  - **Scope Creep**: New features were frequently added without adjusting timelines or resources.
  - **Resource Allocation**: Developers often found themselves overloaded with unexpected tasks, leading to burnout.
  - **Communication Gaps**: Regular meetings were missed, causing misunderstandings about task priorities.
  - **Missed Deadlines**: As of May 15, 2023, the project was running three weeks behind schedule.

## Objective

- The objective of this case study is to analyze how project management strategies can mitigate time management issues and improve project outcomes.

## الخلفية

مشروع ABCهو مشروع تطوير البرمجيات يهدف إلى إنشاء تطبيق مبتكر لإدارة المهام. بدأ المشروع في 1 يناير 2023، ولديه موعد نهائي في 30 يونيو 2023. يتكون الفريق من خمسة أعضاء: مدير مشروع، ومطورين اثنين، ومصمم واجهة مستخدم وتجربة مستخدم، ومختبر جودة.

## التحديات

مع تقدم المشروع، ظهرت عدة تحديات:

- **زيادة النطاق**: تم إضافة ميزات جديدة بشكل متكرر دون تعديل الجداول الزمنية أو الموارد.
- **تخصيص الموارد**: غالبًا ما كان المطورون يشعرون بالضغط بسبب المهام غير المتوقعة، مما أدى إلى الاحتراق النفسي.
- **فجوات الاتصال**: تم تفويت الاجتماعات المنتظمة، مما تسبب في سوء فهم حول أولويات المهام.
- **المواعيد النهائية المفقودة**: اعتبارًا من 15 مايو 2023، كان المشروع متأخرًا عن الجدول الزمني بمقدار ثلاثة أسابيع.

## الهدف

الهدف من هذه الحالة الدراسية هو تحليل كيفية تخفيف استراتيجيات إدارة المشروع لمشكلات إدارة الوقت وتحسين نتائج المشروع.

# Tasks for Students
# مهام للطلاب

- **Identify the Problems**: List the primary challenges in Project ABC related to time management.

  **تحديد المشاكل**: قم بإدراج التحديات الأساسية في المشروع ABCالمتعلقة بإدارة الوقت.

- **Propose Solutions:** Suggest at least three specific time management strategies that could help the team get back on track.

  - **اقتراح الحلول**: اقترح ثلاث استراتيجيات محددة لإدارة الوقت يمكن أن تساعد الفريق على العودة إلى المسار الصحيح.

- **Create a Revised Timeline:** Draft a simplified Gantt chart for the remaining project phases, incorporating timelines based on the proposed strategies.

  - **إنشاء جدول زمني معدل:** اصنع مخطط غانت مبسط للمراحل المتبقية من المشروع، مع تضمين الجداول الزمنية بناءً على الاستراتيجيات المقترحة.